

-๓-

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกับการกำหนดตราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี สายนาเหนือ – หนองสโน ช่วงบ้านนายนิล มะโนโย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๑ เรื่องการกำหนดระยะเวลาางานก่อสร้าง

รายการคำนวณระยะเวลาางานก่อสร้าง

๑. ขั้นเตรียมการ สั่งซื้อวัสดุ ดำเนินการด้านเอกสาร	๗ วัน
๒. งานสำรวจ กำหนดแนวก่อสร้าง	๓ วัน
๓. งานผิวทางคอนกรีต ปูมคอนกรีตและรอผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต	๓๕ วัน
รวม	๔๕ วัน

กำหนดระยะเวลาางานก่อสร้าง ๔๕ วัน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๒ เรื่องการกำหนดคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี สายนาเหนือ – หนองสโน ช่วงบ้านนายนิล มะโนโย ตำบลนาเลียง เป็นทางสาธารณณะตามกฎหมายระหว่างกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาควิศวกร สาขาโยธาโดยผู้รับจ้างต้องเสนอขอพร้อมคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

นายพิกพ บัวชุม กรรมการ

๔.๓ สูตรค่า เค สำหรับใช้ในสัญญา แบบปรับราคาได้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาสามัคคี สายนาเหนือ – หนองสโน ช่วงบ้านนายนิล มะโนโย ตำบลนาเลียง

สูตรค่าเค เพื่อใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๑ สูตร ดังนี้

สูตรที่ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 It / Io + 0.35 Ct / Co + 0.30 Mt / Mo + 0.15 St / So$$

มติที่ประชุม รับทราบ

นางกัลยา ขันทองคำ ประธานกรรมการคณะกรรมการ

ท่านได้มีข้อเสนอแนะนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ดิฉัน ขอปิดการประชุมในการนี้ ดินฉันในนามประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของขอบคุณ  
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมกำหนด ราคากลางในวันนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพิภพ บัวชุม)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายวิทยา สัพโภ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกัลยา ขันทองคำ)