

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตำบล/แขวง นาเลียง อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดย นายสุรชาติ บริโป ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายสิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๔๙๙๕๕๐๐๐๐๑๐๐ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้างบริเวณหมู่ที่ ๔ สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึง สายบ้านหนองบัว ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๔๘,๐๐๐.-บาท(สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการจัดรูปแบบรายการ	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ อื่นๆ	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีการเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



๒/..ข้อ ๓..

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๒,๔๐๐.-บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่า จ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้น จากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๖๔๘,๐๐๐.๐๐.-บาท

(สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๔,๐๗๔.๗๗ บาท (สามแสนสี่พัน-เจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๙,๖๐๐.๐๐.-บาท(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ,งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ,งานทราयरองพื้นไผ่ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ,งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ,ผลทดสอบวัสดุ และกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๙,๖๐๐.๐๐.-บาท(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร แล้วเสร็จ,งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ,ผลทดสอบวัสดุ และกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๘,๘๐๐.-บาท(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ,งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ,งานลูกรังไหล่ทางพร้อมทำการปรับเกลี่ยให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ผลทดสอบวัสดุ และกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ งวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนำจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้


(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างหรือมอบเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ)  (นายสุชาติ บริโป)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)  (นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)
ผู้รับจ้าง



ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

๕/..ข้อ..๗(ข)..

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้อง

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (จุดสองห้า) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



ผู้รับจ้าง

๓/..ผู้รับจ้าง..

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯนี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือผู้ว่าจ้างให้ชดเชยค่าเสียหายไม่ได้

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย ระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะ นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา ค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ -บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อย บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก เลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

๙/..ข้อ..๑๘...

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ใน
การที่จะขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรือ
อื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้
ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จากจากสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือหรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้อง
มีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๒๓.๒ วิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตวิชาชีพอย่างต่ำ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

ขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย)

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

๑๑/..ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญ คู่สัญญาและผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

ผู้จัดการช่างหุ่นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา ชันทองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

Signature of the Assistant Town Administrator.

(ลงชื่อ).....

(นางเสาวลักษณ์ บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Signature of the Treasury Officer.

เลขที่โครงการ ๒๖๐๓๗๗๔๕๐

เลขคู่มือสัญญา ๒๖๐๓๒๐๑๘๙๒๔

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 01006603229684490700

เลือกยื่นตราสาร

☐

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

☒

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0

4

9

3

5

5

0

0

0

1

0

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0

9

9

4

0

0

0

3

9

0

2

7

1

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลียง

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 1/2566

ลงวันที่ 22/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 22/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 20/07/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,343,925.23

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4

จำนวนงวดงาน 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 232,400.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 4,344.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 4,344.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66110572404

วันที่ชำระเงิน 22/03/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date: 2023-03-22 14:06:07



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญกิจก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-4935-50000-10-0

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 22/03/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ จากเงินสด

หมายเลขอ้างอิงการรับแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090007218263

66110572404

*****4,344.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

4,344.00

อ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (ERA)
Date 2023-03-22 14:06:06

ผู้รับเงิน

รับเงิน

(นางกสิสุณีย์ เต๋ารัง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



(สำเนา)

หนังสือคำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักประกันสัญญา)

เลขที่ 0294256600012003

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), 0107536001079 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1222 พระรามที่ 3 บางโพธิ์พวง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2962000 ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง, 6480708 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง, 0493550000100 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประมวลราคา, 66017379450 กับผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน -232,400.00- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ -5.00- (ร้อยละ ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน -232,400.00- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย/จ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ระบุวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),

0107536001079



**เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อผู้คำประกัน**



- ๐๐๗ -



แบบปรายการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระเปาะ ถึงสายทางบ้านหนองบัว
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หน่อมินที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร



สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเปาะ ตำบลนาเลียง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เอกสารแนบ
.....
.....



โดยเอกอัครราชทูต

เป็นประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พจนานุกรม

หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเปาะ ตำบลหนองเรือ
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

וְהַיְיחָדִישׁ

07294171

James

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

guths

พจนานุกรม

POSTMAN


maximum	NOT TO SCALE
---------	--------------

กัน / กัน / กัน

UNFAM 2562

จำนวนหน้า

Section



ផ្ទៃក្រឡា

● ●

1991

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ทางหลวงแผ่นดิน

ถนนคอนกรีต

อนนทกรั.

ကုသမှု



๒๕๖๑/๒๕๖๒
๒๕๖๑/๒๕๖๒
๒๕๖๑/๒๕๖๒

เอกสารต้นฉบับ/เลขที่ 1/2561

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดทั่วไป :
 - มิติต่างๆระบุเป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
2. วัสดุ :
 - คอนกรีตใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1:2.4 ปริมาณปูนซีเมนต์ 342 กก ทรายหยาบ = 057 ลบม : น้ำผสมคอนกรีต = 180 ลิตร ใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1:3.5 ปริมาณปูนซีเมนต์ = 260 กก ทรายหยาบ = 0.62 ลบม : น้ำผสมคอนกรีต = 180 ลิตร หากใช้คอนกรีตผสมเสร็จให้ผู้รับจ้างเสนอการออกแบบส่วนผสมผสมคอนกรีต ที่มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม ของแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ เพื่อใช้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุหรือควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ
 - เหล็กกลมเรียบ (ROUND BARS) สลักชั้น RB ใช้ชั้นคุณภาพ SR-24 มอก 20
 - เหล็กขี้จ้อย (DEFORMED BARS) สลักชั้น DB ใช้ชั้นคุณภาพ SD-40 มอก 24
 - ปูนซีเมนต์ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทหนึ่ง มอก 15
 - ทรายที่ใช้เป็นทรายนี้จัดตามธรรมชาติ เม็ดทรายมีเหลี่ยมคมดี แข็งแรง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและวัชพืช
 - หินที่ใช้เป็นหินไม่ ต้องแข็งแรงเหนียว ไม่ผุกร่อนและสะอาด ให้ใช้หินเนื้อหยาบพรุนหรือลักษณะกลมแบน ก่อนใช้งานต้องล้างให้สะอาด
 - น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตและบ่มคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ อินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เป็นอันตรายแก่คอนกรีต
 - หอกกลม คสล ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 128 ชั้นคุณภาพ คสล 3
3. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงสร้างรวมทั้งทางแยก ให้ปรับถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่มีอุปสรรคในการจราจร
4. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง ว่าเป็นอุปสรรค ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ขนย้ายสิ่งต่าง ๆเอง ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
5. ระดับในการก่อสร้างควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
6. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย ได้แก่
 - ป้ายชี้วัดความยาว 1.20x2.40 เมตร วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายใช้ไม้อัดหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 - ป้ายถาวรขนาด 1.20x2.40 เมตร วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก
- การติดตั้งป้ายและข้อความให้ประสานกับผู้ควบคุมงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นผู้รับจ้าง
7. คอนกรีตซ่อมแซมหน้า --- เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า --- ตารางเมตร ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ซม การตรวจสอบพิจารณาให้ผู้รับจ้างนำเสนอการผสมคอนกรีตให้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
8. วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุอื่นที่ใช้งานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยตามเงื่อนไขดังนี้
 - 8.1 วัสดุหรือวัสดุอื่นที่ใช้งานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งแบบตามสัญญา
 - 8.2 เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามข้อ 8.1 และ 8.2 ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามสัญญา เอกสารสัญญาเลขที่ 1/2564

ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง.....

	
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง	
โครงการก่อสร้าง	
ถนนสายใหม่จากบ้านใหม่	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	
1. ชื่อโครงการ	
2. วัตถุประสงค์	
3. งบประมาณ	
4. ระยะเวลา	
5. วัสดุ	
6. วัสดุ	
7. วัสดุ	
8. วัสดุ	
9. วัสดุ	
10. วัสดุ	
11. วัสดุ	
12. วัสดุ	
13. วัสดุ	
14. วัสดุ	
15. วัสดุ	
16. วัสดุ	
17. วัสดุ	
18. วัสดุ	
19. วัสดุ	
20. วัสดุ	
21. วัสดุ	
22. วัสดุ	
23. วัสดุ	
24. วัสดุ	
25. วัสดุ	
26. วัสดุ	
27. วัสดุ	
28. วัสดุ	
29. วัสดุ	
30. วัสดุ	
31. วัสดุ	
32. วัสดุ	
33. วัสดุ	
34. วัสดุ	
35. วัสดุ	
36. วัสดุ	
37. วัสดุ	
38. วัสดุ	
39. วัสดุ	
40. วัสดุ	
41. วัสดุ	
42. วัสดุ	
43. วัสดุ	
44. วัสดุ	
45. วัสดุ	
46. วัสดุ	
47. วัสดุ	
48. วัสดุ	
49. วัสดุ	
50. วัสดุ	
51. วัสดุ	
52. วัสดุ	
53. วัสดุ	
54. วัสดุ	
55. วัสดุ	
56. วัสดุ	
57. วัสดุ	
58. วัสดุ	
59. วัสดุ	
60. วัสดุ	
61. วัสดุ	
62. วัสดุ	
63. วัสดุ	
64. วัสดุ	
65. วัสดุ	
66. วัสดุ	
67. วัสดุ	
68. วัสดุ	
69. วัสดุ	
70. วัสดุ	
71. วัสดุ	
72. วัสดุ	
73. วัสดุ	
74. วัสดุ	
75. วัสดุ	
76. วัสดุ	
77. วัสดุ	
78. วัสดุ	
79. วัสดุ	
80. วัสดุ	
81. วัสดุ	
82. วัสดุ	
83. วัสดุ	
84. วัสดุ	
85. วัสดุ	
86. วัสดุ	
87. วัสดุ	
88. วัสดุ	
89. วัสดุ	
90. วัสดุ	
91. วัสดุ	
92. วัสดุ	
93. วัสดุ	
94. วัสดุ	
95. วัสดุ	
96. วัสดุ	
97. วัสดุ	
98. วัสดุ	
99. วัสดุ	
100. วัสดุ	



เพื่อใช้ในสำเนาสำหรับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

แบบถนน ท.1



เอกสารนี้... 1...
ผู้ร่าง... ผู้ว่าจ้าง... ผู้รับจ้าง...





กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- หนา ๑ ค.ส.ล. หนา ๑.19 ม

เป็น

นายประวิทย์ นุราชกุล

สถาปัตย์ ๓๐.๕

๑๖๖

นายพงษ์พันธ์ ทุเทศเกษมสัน

วิศวกร ๖๕.๕๖๖

๕๕๖

นายชัชวาล ชาติวรวิเศษ

วิศวกร ๖๕.๕๖๖

๖๕.๕๖๖


นายวิชา สิริภักดิ์

๖๕.๕๖๖


๖๕.๕๖๖

๖๕.๕๖๖

๖.๑-๐๑



แปลนถนน ค.ส.ล. 1:50



ขบวนการผูกเหล็ก 1:75

ออกสารตั้งต้นครั้งที่ 1

รูปตัด ๖-๖ 1:20





กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ถนน ค.บ.ค. พท. 0.15 ม.

เขียน
นายประวิทย์ ปราบดาภิเษก

สถาปนิก
ม.ล. - 5

ชื่อ
วชิระ

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

นายพงษ์ศักดิ์ ปากบวมสันต์

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กค้ำยัน ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กค้ำยันที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ทรายรองพื้น ชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 16	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2

แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	15 - 20	20	50
	20 - 25	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3

อัตราการขนาด (ม.)	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว		พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง	
	อัตรา. ซม./เมตร	อัตรา. ซม./เมตร	อัตรา. ซม./เมตร	อัตรา. ซม./เมตร
300 x 10.00 x 0.15 ม.	1.06	0.83	0.83	0.83
300 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.49	0.49	0.49
350 x 10.00 x 0.15 ม.	1.06	0.83	0.83	0.83
350 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.49	0.49	0.49
400 x 10.00 x 0.20 ม.	0.86	0.86	0.86	0.86


หมายเหตุ

1. ใช้เหล็กเสริม CONCRETE FINISHER PAVEMENT ที่คมทั้งหน้าและหลัง
2. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT แกะด้วยขนาดของ - ตาม ASTM D 1100 หรือเหล็กเสริมขนาด 7 มม.
3. ใช้เหล็กเสริมก่อนการก่อการเสริมเหล็ก WIRE MESH - เหล็กเสริมขนาด 3 มม.
4. ใช้เหล็กเสริมเหล็ก WIRE MESH - เหล็กเสริมขนาด 3 มม.
5. ทรายรองพื้นน้ำอัดแน่น

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเมื่อ 1/3564

ผู้จัดทำ.....ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง.....ผู้รับจ้าง





องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

โครงการก่อสร้าง
ถนนสายใหม่
สายบ้านนาโหนด - บ้านนาโหนด

สถานี
วันที่ 4 มีนาคม 2562
ตำบลนาโหนด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อแบบ
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร


ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร



ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

ตำแหน่ง
นายวิชาญ วัฒน
ตำแหน่ง วิศวกร

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ
10. วัตถุประสงค์ของโครงการ
11. วัตถุประสงค์ของโครงการ




เอกสารแนบ
1/2562
1/2562
1/2562



ตารางที่ 1. ข้อมูลของโครงข่าย WIRED MESH ที่ใช้ในงาน BAR MESH

BAR MESH (n = 1,200 mm) (เส้นลวดเหล็กเส้น)	STEEL AREA (mm ² /m)	DIAMETER (mm)	DIAMETER (mm)	STEEL AREA (mm ² /m)	DIAMETER (mm)
8 114.0 0.30 M	1.41	4 114.0 0.10 M	1.08	4 114.0 0.30 M	0.33
8 114.0 0.30 M	1.41	4 114.0 0.10 M	1.08	4 114.0 0.30 M	0.33





โครงการก่อสร้าง

ถนนดอนบุรีดงเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำบันทึกฉบับ

MANUS

หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเปาะ ตำบลนาเลื่อง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

संस्कृत

[illegible]

အကျဉ်းချုပ်

นางสาววิภา คุ้มไธ	นางสาววิภา คุ้มไธ
นางสาววิภา คุ้มไธ	นางสาววิภา คุ้มไธ

3.ကျေးဇူးတင်စာ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ເລີກຈາກ

10/10/10

၆၃၈

DATE RECEIVED



POSTAL

ปิ่นทอง

परिचय

วัน / เดือน / ปี

จำนวนสมาชิก

[illegible]

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายโครงการของการบริหารส่วนตำบล

1. เล่า พื้นปัญหาที่เขียนทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนหาสีจริงให้ทาสีกันสัณก่อน 2 ครั้ง
2. ขีดความตื้นของสีผิว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. น้้นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จัดตั้งป้ายโครงการกำหนดตามเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง อำเภอชนบท จังหวัด
นครพนม หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
2.1	2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	255.000	40.37	10,294.35	1,401.9	56.59	14,431.65
	2.1.1	งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
	3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	3.1	งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	600.000	170.00	102,000.00	1,401.9	238.32	142,943.91
	3.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	3.2.1	งานไหล่ทางสูงบริเวณสี่แยก	ลบ.ม.	480.000	66.87	32,097.60	1,401.9	93.75	44,997.63
5.1	3.3	งานขึ้นชั้นทางเดิมและยกพื้นใหม่ 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT)	ตร.ม.	14,400.000	6.00	86,400.00	1,401.9	8.41	121,124.16
7.1	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางชนิดเบสซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1	ผิวทางชนิดเบสซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM)	ตร.ม.	12,000.000	240.00	2,880,000.00	1,401.9	336.46	4,037,472.00
	4.1.2	รอยต่อแบบขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	120.000	110.00	13,200.00	1,401.9	154.21	18,505.28
7.2	4.1.3	รอยต่อแบบหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,080.000	55.00	59,400.00	1,401.9	77.10	83,272.86
7.3	4.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,400.000	52.60	126,240.00	1,401.9	73.74	176,975.36
8.1	5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1	งานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P.P.E. CULVERTS) ขนาด ☐ 0.60 ม.	ม.	3.000	1,248.40	3,745.20	1,401.9	1,750.13	5,245.40
6		ค่าใช้สอยพิเศษตามข้อกำหนด							2,976.57
TOTAL									4,648,000.00

13/11/2561



เอกสารนี้ถูกจัดทำโดยที่ 1/2561
ผู้จัดทำ: ...
ผู้รับจ้าง: ...

รายละเอียดการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระเป๋
ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ตาม มติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่
ได้รับจัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



เอกสารที่ ๑ / ๒๕๖๖

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างหรือวงเงินราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เชื่อถือ

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งอยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน ขณะเข้าทำสัญญา

๓.๑๑ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของงาน โครงการก่อสร้างสายบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



เอกสารสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งเป็น ๓ งวด ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๐. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพิภพ บัวชุม
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ โสมชัย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤกษ์ สิงห์แสงพาณิชย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เอกสารสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า 4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้าน

แก้ง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๓๑๖๘๖๖๕ โดย นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเป๋ ถึงสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระเป๋ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าจะ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้อง ชั่วคราว ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้



๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6603160003369

รหัสอ้างอิง OTP WiGf

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๙๓๕๕๐๐๐๐๑๐๐

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เอลีกทรอนิกส์

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0493550000100

ประเภทธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ชื่อสถานที่ประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ(ภาษาอังกฤษ)

J.CHAROEN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

วันที่จดทะเบียน

15/03/2550

ที่ตั้งสถานประกอบการ

136 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอธัญบุรี จังหวัดนครพนม

ทุนจดทะเบียน

5,000,000.00

บาท

จำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน

2

คน

รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

1.นายสิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย

ลงทุนด้วยเงินสด จำนวน 2,500,000.00 บาท

2.นางสาวเพ็ญ เจริญโรจน์ชัย

ลงทุนด้วยเงินสด จำนวน 2,500,000.00 บาท

นายสิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย/

-ไม่มี-

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ

รายการข้อควรทราบ

ไม่มี

หมายเหตุการเปลี่ยนชื่อ

ห้างนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลดา การโยธา ได้จะทะเบียน
เปลี่ยนชื่อนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

หมายเหตุอื่น ๆ

นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี
และ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบปีบัญชี 2563

วัตถุประสงค์

จำนวนข้อ

23

ข้อ

จำนวนแผ่น

2

แผ่น

วัตถุประสงค์หลักของกิจการ

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

รหัส tsic

41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

สถานะ

ยังดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เอลิكتروนิกส์

.....

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ



เอกสารสัญญาฉบับที่ 1, 2566

.....

ผู้ว่าจ้าง

.....

ผู้รับจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 03/02/2566 เวลา 14:59:29 น.

ว.2 (วน.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ปรากฏรักษา ตรวจสอบ อัปเดต พ่นยาฆ่ากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เอล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เอกสารสัญญาฉบับที่ 1/2561
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ปี มี.....23.....ข้อ ดังนี้
 (23) จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
 ...เครื่องมือเหล็ก...เครื่องมือตกแต่งอาคารทุกชนิด.....

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เอล็กทรอนิกส์

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



ข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อมูล ณ วันที่ 03/02/2566 เวลา 14:59:39 น.

ทะเบียนเลขที่ : 0493550000100

ปี : 2565

ประเภทธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

***** ไม่พบข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า *****

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



เอกสารสัญญาเลขที่ 1 / 2566

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ทะเบียนเลขที่ 0493550000100



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด นครพนม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ ห้างหุ้นส่วนนี้จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อห้างหุ้นส่วน จ.เจริญก่อสร้าง



เอกสารนี้ถูกต้องและ
ถูกต้อง
ผู้รับจ้าง

ที่ นพ. 000214



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0493550000100
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเจริญก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

2,500,000.00 บาท

2. นางสาวเพ็ญ เจริญโรจนชัย

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

2,500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสิทธิชัย เจริญโรจนชัย/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ -ไม่มี-/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



(นางสาวบงกช จันทร์หอม)

นายทะเบียน



กักตุนสินค้า

Leasing business

Transportation



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบทำหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกประการ

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ตีพิมพ์ เมื่อเวลา 14.45 น.

Ref 664800213000214

ที่ นพ. 000214



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ นพ. 000214

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลดา การโยธา ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จมเจริญก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
2. นิติบุคคลนี้ผ่านคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชี
และ/หรือยื่นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รอบบัญชี 2563
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญทั้งจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ออกตราสัญญาเลขที่ 1, 8011
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทรศัพท์ 02-644 14 45 น

ทำเนียบธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leading Business
Transform

Ref 664800213000214



2/4

ที่ นท. 000214

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ทำหนังสือแจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์ของ หนังสือแจ้งให้ทราบ มี ๒๓ ข้อ ดังนี้
(๒๓) แจ้งนายวิเศษ ก่อสร้าง ผู้ประกอบการและเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ให้รู้ถึงวิธีการประกอบ
เครื่องใช้และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการก่อสร้าง



D&D

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

เอกสารนี้จัดทำ 14.45 น.

ทำสำเนา
ส่งมอบ

Leading Business
Transformation

Ref 664800213000214

4/4

ที่ น.ร. 000214

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ทำขึ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง

ร.2 (ร.น.ค.ช.)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

ป.อ.น

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้อ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(4) กู้ยืมเงิน เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดสิ่งเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแห่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับทำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนข้ามเมือง กฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกง และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการก่อสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นยาฆ่ากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท ทั้งส่วนประกอบสำคัญและตัวถัง การติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการอภินิหาร คัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูปแบบ ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและเอกชนของรัฐ



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-49335-80000-10-0

ชื่อผู้ประกอบการ พ้างพันธ์วงจกต จ.เจริญก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ พ้างพันธ์วงจกต จ.เจริญก่อสร้าง

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อำเภอ

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 136

หมู่ที่ 9 ต.วอ/ชอย

ถนน

ตำบล/แขวง บ้านแก

อำเภอ/เขต นามก

จังหวัด นครพนม

รหัสไปรษณีย์ 48130 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 25 กรกฎาคม 2550

ออกให้เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2555

ผู้ออกทะเบียน (นายวิมล อวยราษฎร์)

ตำแหน่ง กรรมการที่เก็บค่าธรรมเนียม



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3499 00528 55 2
ชื่อ-นามสกุล นาย สิทธิชัย เจริญโรจน์ชัย
Name Mr. Sittichai Jaroenrotjanachai
เลขบัตร 15 M.A. 2536
Date of Birth 15 Jan. 1993
ศาสนา พุทธ
หมู่ 5/1 อ.บึงสามพัน อ.โนนสูง อ.เมืองขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น
18 มี.ค. 2564
วันหมดอายุ
14 มี.ค. 2530
Date of Expiry
1607-04-03181338



เอกสารสัญญาเลขที่ 1 / 256

ผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้าง



หนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายปิยะ ท่อธานี โทรศัพท์ 083-747-9630 ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542 สาขา วิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน 50191 ดังสำเนาบัตรหรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอรับรองว่า จะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระเปาะนี้ มีสายทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเปาะ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา

ลงชื่อ..... .....วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายปิยะ ท่อธานี)

ลงชื่อ..... .....

(นายสิทธิชัย เจริญโง่นชัย)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญก่อสร้าง



เอกสารลับเลขที่..... 1, 2516

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง




สภาวิศวกร
 The Council of Engineers
 เลขประจำตัววิชาชีพ (ID) 3 4807 00229 28 1
นายปิยะ พงษ์ธานี
 Mr. Piya Phonthani
 License No. ๒๕ 50191
 Member No. 165192
 ระดับ ภาควิศวกร สาขา โยธา
 Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.
 วันอนุญาต 9 ก.ค. 2562 วันหมดอายุ 8 ก.ค. 2567
 Date of Issue 9 Jul. 2019 Date of Expiry 8 Jul. 2024
 (นายสุวัตร ธรรมะสาร) President
 ลงนามในใบอนุญาต (Signature)



009859

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



เอกสารสั่งงานเลขที่ 1, 256
 ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 หมายเลขบัตรประชาชน Identification Number 3 4807 00229 28 1

ชื่อและนามสกุล นาย ปิยะ พิศานี
 Name Mr. Piye Phorthani

ชื่อจริง Last name Phorthani

เกิดวันที่ 23 มี.ค. 2522
 Date of Birth 23 Mar. 1979

ศาสนา ศาสนา

หมู่ 2 ตำบล 2 ต.พุมเมก อ.บางนก
 Sub-district 2, Village 2, T. Phummek, A. Bangnok

18 มี.ค. 2559
 Validity 18 Mar. 2018

22 มี.ค. 2569
 Validity 22 Mar. 2028

4701-04-00181100

Handwritten: 0-20-2559



เอกสารนี้..... 1,2566

.....ผู้ว่าจ้าง

.....ผู้รับจ้าง