

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเลียง – โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่ ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๑ เรื่องการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง

รายการคำนวณระยะเวลางานก่อสร้าง

๑. ขั้นตอนเตรียมการ สั่งซื้อวัสดุ ดำเนินการด้านเอกสาร	๗ วัน
๒. งานสำรวจ กำหนดแนวก่อสร้าง	๓ วัน
๓. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่มคอนกรีตและรอผลทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต	๗๐ วัน
รวม	๘๐ วัน

กำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง ๘๐ วัน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๒ เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเลียง – โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่ ๑๑ ให้เป็นตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาโยธาโดยผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

นายพิภพ บัวชุม กรรมการ

๔.๓ สูตรค่า เค สำหรับใช้ในสัญญา แบบปรับราคาได้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเลียง – โพนทอง (ช่วงไปตำบลโคกสี) หมู่ที่ ๑๑

สูตรค่าเค เพื่อใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๑ สูตร ดังนี้

สูตรที่ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10 It / Io + 0.35 Ct / Co + 0.10 Mt / Mo + 0.15 St / So$$

มติที่ประชุม รับทราบ


นางกัลยา ชันทองคำ ประธานกรรมการคณะกรรมการ

ท่านใดมีข้อเสนอแนะนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉัน ขอปิดการประชุมในการนี้ ดิฉันในนามประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมกำหนด ราคากลางในวันนี้


ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพิภพ บัวชุม)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิทยา ส้าไส)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกัลยา ชันทองคำ)